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PASIRENGIMO IGYVENDINTI UGDYMA PAGAL ATNAUJINTAS BENDRASIAS UGDYMO PROGRAMAS PLANAS

TIKSLAS — pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau — UTA) mokykloje.

1 UZDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant UTA.

i‘: Priemonés Ig);::]cil:::no Atsakingas Rezultatas (siektinas)

1.1. | UTA jgyvendinimo ir veikly 2023 m. vasario mén. Direktorius Sudaryta UTA jgyvendinimo ir veikly koordinavimo
koordinavimo darbo grupés darbo grupé (toliau — UTA darbo grupé).
sudarymas.

1.2. | Pasirengimo jgyvendinti 2023 m. kovo mén. UTA darbo grupé Sudarytas pasirengimo jgyvendinti ugdyma pagal
ugdyma pagal atnaujintas atnaujintas bendrasias ugdymo programas planas.
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrasias programas plano
sudarymas.

1.3. | UTA darbo grupés pasitarimai. 2023-2024 m. UTA darbo grupé UTA darbo grupés pasidalijimas aktualijomis ir

(esant poreikiui) naujienomis.

1.4. | Konsultacijos su savivaldybes 2023-2024 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aktualios informacijos jsisavinimas, sklaida ir
UTA jgyvendinimo koordinavimo (esant poreikiui) UTA darbo grupe jgalinimas mokyklos veikloje.
komanda.

1.5. | Mokytojy apklausos dél 2023 m. balandZio mén. | UTA darbo grupe Atlikta apklausa ir duomeny analizé.
pasirengimo UTA

}* igyvendinimui organizavimas.

1.6. | Mokyklos tvarky, aprasy 2023-2024 m. Sudaryta darbo grupé Atnaujintos mokyklos tvarkos, apra$ai.

perZiiira ir atnaujinimas. (esant poreikiui)




1.7

Parengtas Kupiskio
technologijos ir verslo
mokyklos 2023-2024 ir 2024-
2025 m.m. vykdomy programy
igyvendinimo planas pritaikant
UTA.

2023 m. birZelio mén.

Sudaryta vykdomy programy
jgyvendinimo plano rengimo darbo
grupe

Parengtas Kupiskio technologijos ir verslo mokyklos
2023-2024 ir 2024-2025 m.m. vykdomy programy
i1gyvendinimo planas

1.3.

Sistemingai analizuojami
pasirengimo dirbti pagal
atnaujintas bendrgsias ugdymo
programas proceso stebésenos
duomenys.

Nuolat

UTA darbo grupé

Priimti reikalingi proceso koregavimo sprendimai.

2 UZDAVINYS. Teikti metodine, pedagoging ir konsultacing pagalbg pedagogams diegiant UTA.

Eil.

Igyvendinimo

I

Nr. Priemonés ST s Atsakingas Rezultatas (siektinas)

2.1. | Mokymy organizavimas UTA 2023-2024 m. UTA darbo grupé Ne maziau kaip 95 proc. mokytojy dalyvauja
aktualijomis. (esant poreikiui) Mokyklos vadovai mokymuose.

2.2. | Dalyvavimas NSA mokymuosc, 2023-2024 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ne maziau kaip 95 proc. mokytojy dalyvauja
konsultacijose, konferencijose (esant poreikiui) Gimnazijos skyriaus vedéjas mokymuose, konsultacijose, konferencijose.
apie UTA diegima. Mokytojai

2.3. | Dalyvavimas SPT mokymuose, 2023-2024 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ne maziau kaip 95 proc. mokytojy dalyvauja
konsultacijose apie UTA (esant poreikiui) Gimnazijos skyriaus vedéjas mokymuose, konsultacijose.
diegima. Mokytojai

2.4. | Individualus atnaujinty bendryjy 2023-2024 m. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis, geraja
ugdymo programy nagrinéjimas (esant poreikiui) Gimnazijos skyriaus vedéjas patirtimi.
ir naujoviy aptarimas bendrojo Mokytojai
ugdymo mokytojy metodingje
grupéje.

2.5. | Rekomendacijose pateikty 2023 m. birZelio mén. | Mokytojai Pagilintos pamokos planavimo Zinios ir jgudZiai pagal

pavyzdiniy ilgalaikiy pamokos
plany nagrinéjimas ir aptarimas.

UTA.




2.6. | 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo 2023 m. geguzés meén. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Visi mokytojai susipazino su 2023-2024 ir 2024-2025
mety pradinio, pagrindinio ir Gimnazijos skyriaus vedéjas mokslo mety pradinio, pagrindinio ir vidurinio
vidurinio ugdymo programy Mokytojai ugdymo programy bendraisiais ugdymo planais.
bendryjy ugdymo plany
nagringjimas.

2.7. | llgalaikiy teminiy plany 2023 m. birzelio mén. | Bendrojo ugdymo mokytojy metodinés Parengtas ilgalaikio teminio plano pavyzdys.
pavyzdzio kiirimas. grupés pirmininkas

Mokytojai
2.8. | Dalyko ilgalaikiy teminiy plany 2023 m. rugséjo mén. | Mokytojai Parengti ilgalaikiai teminiai planai 2023-2024 m.m.

kiirimas.

3 UZDAVINYS. Pritaikyti ugdymo aplinkas ir priemones UTA diegimui.

Eil. b ; Igyvendinimo S A pet
NF. Priemonés b A Atsakingas Rezultatas (siektinas)
3.1. | Ugdymo aplinkos, mokymosi | 2023 m. UTA darbo grupé I8siaiskintas poreikis.
priemoniy,  vadovéliy  poreikio | birZelio mén. Mokytojai
analizé.
3.2. | Ugdymo aplinkos, mokymosi | 2023-2024 m. Mokyklos vadovai Atnaujinta ugdymo aplinka, jsigyti vadovéliai, reikalingos
priemoniy, vadoveliy pritaikymas Mokytojai pricmonés,
pasirengiant  kokybiskam  UTA
jgyvendinimui.
4 UZDAVINYS. Vykdyti pasirengimo UTA diegimui ir jgyvendinimui vie§inimg.
IFQI: Priemonés Igl:;:::ii:::;m Atsakingas Rezultatas (siektinas)
4.1. | Informacijos dél UTA 2023-2024 m. UTA darbo grupé Viesai skelbiama informacija mokyklos internetingje
jgyvendinimo  veiksmy  vieSinimas Mokytojai svetaingje.
mokyklos internetingje svetainéje.
4.2. | Informacijos apie UTA diegimag 2023-2024 m. UTA darbo grupé Informacija skelbiama tévy, mokytojy susirinkimy metu.

mokykloje, UTA darbo grupés atliktas
veiklas pristatymas mokiniy tévams,
mokytojams.




